
Изменения в проектную декларацию ООО «Инвестпроект»  
опубликованную на сайте gk-stroyalians.ru  16.09.2013 г. 

27 ноября 2013  

 ООО «Инвестпроект» в связи с изменениями сроков окончания строительства по 

состоянию на 12 ноября 2013 года публикует следующие изменения в соответствии с 

требованиями, установленными п.п.4,5 ст.19 Федерального закона от 30 декабря 2004 

года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» 

(в редакции от 30.11.2011г.): 

  

1. Раздел «Срок реализации строительства» читать в следующей редакции: 

  

Срок реализации 
строительства 

Окончание строительства не позднее 2 квартала 2015 года. Срок передачи не 

позднее 31 декабря 2015 года.  
  

2. Раздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

домов» читать в следующей редакции: 

  

Предполагаемый 
срок получения 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию 
домов 

Не позднее 2 квартала 2015 года.  

 

Изменения в проектную декларацию опубликованы на сайте tula.new-city.su 27 ноября 

2013 г. 

 

 


